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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
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0
1 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, REFRENDO 

2017 (ANTES OP0163).

0245.- RA. 

LIBERTAD DE 

ALLENDE, CENTLA, 

TABASCO

3,408 HAB. 20.00 20.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-003-

OP0001/2018
 $            997,923.36  $               996,175.30  $          298,852.59  $          995,358.87 $816.43
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CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL A BASE 

DE REGISTROS Y TUBERIA 

DE PVC DE 6" DE 

DIAMETRO. (INTERESES) 

REFRENDO 2017 (ANTES 

OP0164)

0035.- VILLA 

IGNACIO ALLENDE, 

CENTLA, TABASCO

130 HAB. 327.50 314.58 ML
CO-DOOTSM-33-004-

OP0002/2018
 $            309,149.15  $               303,141.76  $            90,942.53  $          303,141.76 $0.00
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DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0016.- RA. 

CHICOZAPOTE 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

50 HAB. 23.00 23.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-009-

OP0003/2018
 $         1,643,095.21  $           1,637,237.06  $          491,171.12  $       1,636,780.94 $456.12

PROYECTOS, 

EQUIPOS Y 

SERVICIOS S.A. DE 

C.V.
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DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0074.- RA. LA 

MONTAÑA, 

CENTLA, TABASCO

100 HAB. 52.00 53.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-010-

OP0004/2018
 $         3,105,987.68  $           3,070,721.52  $          921,216.46  $       3,070,570.58 $150.94

PROYECTOS, 

EQUIPOS Y 

SERVICIOS S.A. DE 

C.V.
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RAMON
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5 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0022.- COL. 

EMILIANO ZAPATA, 

CENTLA, TABASCO

100 HAB. 49.00 49.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-011-

OP0005/2018
 $         2,795,212.92  $           2,789,537.23  $          836,861.17  $       2,789,328.46 $208.77
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EQUIPOS Y 

SERVICIOS S.A. DE 

C.V.
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DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0027.- EJ. FELIPE 

CARRILLO PUERTO 

(CENTRO), CENTLA, 

TABASCO

50 HAB. 12.00 12.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-012-

OP0006/2018
 $            814,317.30  $               795,095.66  $          238,528.70  $          793,925.39 $1,170.27
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0026.- RA. FELIPE 

CARRILLO PUERTO 

NORTE 

(CARRILLITO), 

CENTLA, TABASCO

150 HAB. 10.00 11.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-012-

OP0007/2018
 $            840,717.52  $               837,677.47  $          251,303.25  $          837,262.38 $415.09
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8 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA. (COL. 

DEPORTIVA).

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

150 HAB. 7.00 9.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-012-

OP0008/2018
 $            634,643.67  $               631,589.14  $          189,476.74  $          630,552.07 $1,037.07
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA.

0060.- RA. LA 

UNION, CENTLA, 

TABASCO

50 HAB. 30.00 30.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-013-

OP0009/2018
 $         1,828,565.25  $           1,821,955.51  $          546,586.65  $       1,821,381.73 $573.78

VZN 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.
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0 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA.

0004.- RA. BENITO 

JUAREZ, CENTLA, 

TABASCO

150 HAB. 11.00 11.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-008-

OP0010/2018
 $            769,001.78  $               761,146.59  $          228,343.98  $          760,157.38 $989.21

GRUPO 

INDUSTRIAL 

DAMAR S.A. DE C.V.
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CECILIA MOHA 
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1 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA.

0257.- RA. 

KILOMETRO 18, 

CENTLA, TABASCO

150 HAB. 17.00 17.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-008-

OP0011/2018
 $         1,361,090.11  $           1,350,341.85  $          405,102.55  $       1,349,308.18 $1,033.67

GRUPO 

INDUSTRIAL 

DAMAR S.A. DE C.V.
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CECILIA MOHA 

RAMON
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2 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA.

0298.- RA. 

LEANDRO 

ROVIROSA WADE 

1RA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

75 HAB. 6.00 7.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-013-

OP0012/2018
 $            451,750.88  $               446,599.54  $          133,979.86  $          445,819.01 $780.53
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DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA.

0003.- EJ. BENITO 

JUAREZ, CENTLA, 

TABASCO

100 HAB. 33.00 36.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-006-

OP0013/2018
 $         2,233,056.78  $           2,216,211.34  $          664,863.41  $       2,214,520.36 $1,690.98
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CONSTRUCCION DE UN 

AULA DIDACTICA EN LA 

ESCUELA PRIM. URB. FED. 

"VENERANDA GARCIA 

LUCIANO" CLAVE: 

27DPR1785A

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

40 ALUMNOS 1.00 1.00 AULA
CO-DOOTSM-33-015-

OP0014/2018
 $            374,572.97  $               368,832.07  $          110,649.62  $          368,832.07 $0.00
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CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL, CON MALLA 

CICLONICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "EMILIANO 

ZAPATA SALAZAR", CLAVE 

27DPR1786Z (1RA. ETAPA)

0237.- EJ. RIBERA 

ALTA SALSIPUEDES 

(SALSIPUEDES), 

CENTLA, TABASCO

34 ALUMNOS 124.43 136.25 ML
CO-DOOTSM-33-014-

OP0015/2018
 $            498,685.37  $               494,133.49  $          148,240.05  $          474,226.59 $19,906.90

MARIA ELVIA DE 

LOS SANTOS CRUZ

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18
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LOCALIDAD BENEFIC.
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TOTAL%
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CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 
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CONTRATISTA
RESIDENTE
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CONTRATO
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CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

ESTATAL "IGNACIO 

ALLENDE" CLAVE: 

27EES0108N.

0035.- VILLA 

IGNACIO ALLENDE, 

CENTLA, TABASCO

400 

ALUMNOS
63.00 63.00 ML

CO-DOOTSM-33-025-

OP0016/2018
 $            689,011.12  $               685,715.76  $          205,714.72  $          685,715.76 $0.00
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CONSTRUCCION DE 

TECHADO CON SISTEMA DE 

CUBIERTA ECONOTECHO 

EN LA ESCUELA PRIM. RUR. 

FED. "EUSEBIO CASTILLO" 

CLAVE: 27DPR1542E

0023.- RA. 

ESCOBAS (CHILAPA 

ESCOBA), CENTLA, 

TABASCO

60 ALUMNOS 1.00 1.00 TECHO
CO-DOOTSM-33-016-

OP0017/2018
 $            885,850.05  $               880,198.62  $          264,059.58  $          880,198.62 $0.00
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FUENTES
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CONSTRUCCION DE 

TECHADO CON SISTEMA DE 

CUBIERTA ECONOTECHO 

EN ESCUELA PRIM. BIL. 

"MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ"; CLAVE 

27DPB0069I

0094.- RA. 

GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA, 

CENTLA, TABASCO

137 

ALUMNOS
1.00 1.00 TECHADO

CO-DOOTSM-33-007-

OP0018/2018
 $         1,126,588.00  $           1,121,375.24  $          336,412.57  $       1,121,375.24 $0.00
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
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REHABILITACION DE 

TECHADO A BASE DE 

ESTRUCTURA METALICA EN 

LA ESC. PRIM. "BENITO 

JUAREZ"; CLAVE 

27DPR1544C

0056.- POB. SIMON 

SARLAT, CENTLA, 

TABASCO

363 

ALUMNOS
1.00 1.00

REHABILITACI

ON

CO-DOOTSM-33-016-

OP0019/2018
 $            305,785.69  $               301,080.11  $            90,324.04  $          301,080.11 $0.00
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2
0

/0
3

/2
0

1
8

0
3

/0
5

/2
0

1
8

2
0

/0
3

/2
0

1
8

0
3

/0
5

/2
0

1
8

100%

K
0

1
4

.-
 M

E
JO

R
A

M
IE

N
T

O
 

IN
T

E
G

R
A

L
 D

E
 L

A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

, 

C
U

L
T

U
R

A
L
 Y

 D
E

P
O

R
T

IV
A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
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2
0

CONSTRUCCION DE 

TECHADO CON SISTEMA DE 

CUBIERTA ECONOTECHO 

EN ESCUELA PRIM. "GRAL. 

IGNACIO ZARAGOZA"; 

CLAVE 27DPB000AZ

0090.- RA. 

FRANCISCO VILLA, 

CENTLA, TABASCO

139 

ALUMNOS
1.00 1.00 TECHADO

CO-DOOTSM-33-007-

OP0020/2018
 $            826,557.06  $               821,346.89  $          246,404.07  $          870,608.71 $0.00
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TORRES
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JIMENEZ 

SASTRE
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

K
0

1
4

.-
 M

E
JO

R
A

M
IE

N
T

O
 

IN
T

E
G

R
A

L
 D

E
 L

A
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

, 

C
U

L
T

U
R

A
L
 Y

 D
E

P
O

R
T

IV
A

RAMO GENERAL 33.- 
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MUNICIPIOS
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN LA 

ESC. PRIM. CLEOTILDE 

MALDONADO ROMERO 

CLAVE: 27DPR1648Y

0053.- COL. BARRA 

DE SAN PEDRO, 

CENTLA, TABASCO

90 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-022-

OP0021/2018
 $            373,945.34  $               370,428.39  $          111,128.52  $          370,428.39 $0.00

FRANCISCO JAVIER 
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ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

2
2

CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN EL 

J. N. CARMEN RODRIGUEZ 

MENDEZ, CLAVE 

27EJN1592V

0049.- RA. RIBERA 

ALTA 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

30 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-022-

OP0022/2018
 $            278,721.32  $               275,175.69  $            82,552.71  $          275,175.69 $0.00

FRANCISCO JAVIER 

SOBERANEZ 

MORENO

ING. 

SEBASTIAN 

ARIAS PEREZ
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MUNICIPIOS
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN EL 

PREESCOLAR 

COMUNITARIO CLAVE: 

27KJN0388O

0333.- EL VERGEL, 

CENTLA, TABASCO
12 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR

CO-DOOTSM-33-020-

OP0023/2018
 $            281,705.63  $               280,601.55  $            84,180.47  $          278,811.46 $1,790.09

LUCIA GARCIA 

MARTINEZ

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN EL 

JARDIN DE NIÑOS CENTRO 

RURAL INFANTIL CLAVE: 

27EJN1875B

0306.- RA. RIBERA 

ALTA 2DA. SECC., 

CENTLA, TABASCO

30 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-022-

OP0024/2018
 $            283,809.11  $               280,257.55  $            84,077.26  $          280,257.55 $0.00

FRANCISCO JAVIER 

SOBERANEZ 
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

2
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR Y 

OBRA COMPLEMENTARIA 

EN LA ESC. PRIM. MAESTRO 

ISIDORO PEDRERO 

SUMOHANO, CLAVE: 

27DPR0462M

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

732 

ALUMNOS
1.00 1.00 COMEDOR

CO-DOOTSM-33-019-

OP0025/2018
 $            443,773.32  $               439,435.61  $          131,830.68  $          425,869.37 $13,566.24

JUAN MANUEL 
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ING. ROBERTO 
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GÓMEZ
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS
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2
6

CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN EL 

JARDIN DE NIÑOS SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ, 

CLAVE: 27DCC0028D

0114.- EJ. 

FRONTERITA, 

CENTLA, TABASCO

62 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-020-

OP0026/2018
 $            401,934.68  $               400,892.67  $          120,267.80  $          386,016.17 $14,876.50

LUCIA GARCIA 

MARTINEZ

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN EL 

J.N. ING. JOSE NARCISO 

ROVIROSA ANDRADE, 

CLAVE: 27DCC0076N

0251.- EJ. 

CONSTANCIA Y 

VENECIA, CENTLA, 

TABASCO

90 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-020-

OP0027/2018
 $            354,621.07  $               353,339.84  $          106,001.95  $          353,339.84 $0.00
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MARTINEZ

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN LA 

ESC. PRIM. BILINGÜE 

NEZAHUALCOYOTL, CLAVE: 

27DPB0090L

0240.- COL. RIBERA 

ALTA DE 

CUAUHTEMOC, 

CENTLA, TABASCO

50 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-019-

OP0028/2018
 $            353,992.25  $               350,544.96  $          105,163.49  $          342,001.96 $8,543.00

JUAN MANUEL 
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HERNANDEZ

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

146 

VIVIENDAS
146.00 146.00 CUARTOS

CO-DOOTSM-33-024-

OP0029/2018
 $         9,402,262.76  $           9,365,146.00  $       2,809,543.80  $       9,365,146.00 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. EDUARDO 

SANTANA 

TORRES
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 
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3
0 CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CAMINO RURAL

0081.- EJ. LA 

PIMIENTA, CENTLA, 

TABASCO

659 HAB. 0.50 0.50 KM
CO-DOOTSM-33-017-

OP0030/2018
 $         1,325,214.24  $           1,321,316.29  $          396,394.89  $       1,321,316.29 $0.00

CONSTRUCCIONES 
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REPRESENTACION

ES GAVA S.A. DE 
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 
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3
1 REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO Y DE 

DRENAJEPLUVIAL EN LA 

CALLE HONORATO JIMENEZ

0015.- VILLA 

CUAUHTEMOC, 

CENTLA, TABASCO

3,589 HAB. 90.00 76.00 ML
CO-DOOTSM-33-018-

OP0031/2018
 $            849,149.03  $               840,737.19  $          252,221.15  $          840,737.19 $0.00
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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RAMO GENERAL 33.- 
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FEDERALES PARA 
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MUNICIPIOS
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3
3 MANTENIMIENTO DE 

DRENAJE PUBLICO 

(REPARACION DE DIVERSOS 

HUNDIMIENTOS)

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 4.00 5.00
HUNDIMIENT

OS

CO-DOOTSM-33-005-

OP0033/2018
 $         1,500,000.00  $           1,495,269.92  $          448,580.98  $       1,495,269.92 $0.00
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INGRESOS DE GESTION 

2018
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0
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3
4 CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL DEL CAMPO 

DE FUTBOL BRENDA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 135.57 135.57 ML
CO-DOOTSM-IG-026-

OP0034/2018
 $         1,000,000.00  $               993,691.30  $          298,107.39  $          993,691.30 $0.00
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MUNICIPIOS

O
P

0
0

3
5

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0164.- RA. JOSE 

MARIA MORELOS Y 

PAVON 

(TINTALILLO) 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0035/2018
 $            185,085.10  $               184,098.38  $            55,229.51  $          184,098.38 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

3
6

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0005.- RA. BOCA 

DE CHILAPA, 

CENTLA, TABASCO

25 VIVIENDAS 25.00 25.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0036/2018
 $            462,712.75  $               460,411.25  $          138,123.38  $          460,411.25 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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0
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

3
7

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0226.- RA. CHILAPA 

1RA. SECCION 

(MARGEN 

DERECHA), 

CENTLA, TABASCO

13 VIVIENDAS 13.00 13.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0037/2018
 $            240,610.63  $               239,430.44  $            71,829.14  $          239,430.44 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

3
8

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0023.- RA. 

ESCOBAS (CHILAPA 

ESCOBA), CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0038/2018
 $            185,085.10  $               184,098.38  $            55,229.51  $          184,098.38 $0.00
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

3
9

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0034.- RA. LOS 

IDOLOS (MARGEN 

IZQUIERDA), 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0039/2018
 $            185,085.10  $               184,098.38  $            55,229.51  $          184,098.38 $0.00

JUAN MANUEL 
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HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

F
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1
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N
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
0

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0446.- RA. LOS 

IDOLOS (MARGEN 

DERECHA)

8 VIVIENDAS 8.00 8.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0040/2018
 $            148,068.08  $               147,331.41  $            44,199.42  $          147,331.41 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
1

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0039.- EJ. 

LIBERTAD DE 

ALLENDE, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-037-

OP0041/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00

LAURA PATRICIA 

VELAZQUEZ PALMA

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
2

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0030.- POB. 

FRANCISCO I. 

MADERO, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-037-

OP0042/2018
 $            370,170.20  $               369,049.82  $          110,714.95  $          369,049.82 $0.00

LAURA PATRICIA 

VELAZQUEZ PALMA

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
3

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0002.- COL-. 

ALVARO OBREGON, 

CENTLA, TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-037-

OP0043/2018
 $            370,170.20  $               369,049.82  $          110,714.95  $          369,049.82 $0.00

LAURA PATRICIA 

VELAZQUEZ PALMA

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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/0
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
4

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0252.- COL. 

GARCIA, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0044/2018
 $            277,627.65  $               276,793.63  $            83,038.09  $          276,793.63 $0.00

KMEX 

ESPECIALISTAS 

S.A. DE C.V.

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
5

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0251.- EJ. 

CONSTANCIA Y 

VENECIA, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0045/2018
 $            370,170.20  $               369,055.16  $          110,716.55  $          369,055.16 $0.00

KMEX 

ESPECIALISTAS 

S.A. DE C.V.

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
6

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0004.- RA. BENITO 

JUAREZ, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-037-

OP0046/2018
 $            370,170.20  $               369,049.82  $          110,714.95  $          369,049.82 $0.00

LAURA PATRICIA 

VELAZQUEZ PALMA

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
7

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0105.- RA. 

CHICOZAPOTE 2DA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-037-

OP0047/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00

LAURA PATRICIA 

VELAZQUEZ PALMA

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

F
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A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
8

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0245.- RA. 

LIBERTAD DE 

ALLENDE, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-038-

OP0048/2018
 $            370,170.20  $               369,049.82  $          110,714.95  $          369,049.82 $0.00

MARIANA 

MARTINEZ JIMENEZ

ING. 

SEBASTIAN 

ARIAS PEREZ

2
6

/0
4

/2
0

1
8

1
5

/0
5

/2
0

1
8

2
6

/0
4

/2
0

1
8

1
5

/0
5

/2
0

1
8

100%

F
0

1
5

.-
 V

IV
IE

N
D

A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

4
9

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0255.- RA. MIGUEL 

HIDALGO 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0049/2018
 $            277,627.65  $               276,793.63  $            83,038.09  $          276,793.63 $0.00

KMEX 

ESPECIALISTAS 

S.A. DE C.V.

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
0

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0035.- VILLA 

IGNACIO ALLENDE, 

CENTLA, TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-037-

OP0050/2018
 $            370,170.20  $               369,049.82  $          110,714.95  $          369,049.82 $0.00

LAURA PATRICIA 

VELZQUEZ PALMA

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
1

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0089.- COL. SAN 

JUAN, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0051/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00

KMEX 

ESPECIALISTAS 

S.A. DE C.V.

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 

SANTA ANA 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
2

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0053.- COL. BARRA 

DE SAN PEDRO, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 35.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0052/2018
 $            277,627.65  $               276,760.40  $            83,028.13  $          276,760.40 $0.00

DALINA ALMEIDA 

GONZALEZ

ARQ. LUIS 

FERNANDO 

MORENO 

PEREZ 2
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
3

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0008.- EJ. CARLOS 

ROVIROSA 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-038-

OP0053/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00

MARIANA 

MARTINEZ JIMENEZ

ING. 

SEBASTIAN 

ARIAS PEREZ
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
4

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0112.- EJ. EL 

FAISAN, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0054/2018
 $            185,085.10  $               184,540.69  $            55,362.21  $          184,540.69 $0.00

DALINA ALMEIDA 

GONZALEZ

ARQ. LUIS 

FERNANDO 

MORENO 

PEREZ 2
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FEDERALES PARA 
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MUNICIPIOS

O
P

0
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5
5

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0025.- EJ. LA 

ESTRELLA, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0055/2018
 $            370,170.20  $               369,036.14  $          110,710.84  $          369,036.14 $0.00
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

F
0
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N
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A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
6

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0062.- EJ. LA 

VICTORIA, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-038-

OP0056/2018
 $            277,627.65  $               276,787.37  $            83,036.21  $          276,787.37 $0.00
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MARTINEZ JIMENEZ

ING. 

SEBASTIAN 

ARIAS PEREZ
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7

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0024.- EJ. NUEVA 

ESPERANZA (SAN 

PEDRITO), CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0057/2018
 $            185,085.10  $               184,540.69  $            55,362.21  $          184,540.69 $0.00
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5
8 REHABILITACION DE TECHO 

FIRME (SECTOR EL 

PALMAR)

0024.- EJ. NUEVA 

ESPERANZA (SAN 

PEDRITO), CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0058/2018
 $            185,085.10  $               184,540.69  $            55,362.21  $          184,540.69 $0.00
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MUNICIPIOS

O
P

0
0

5
9 REHABILITACION DE TECHO 

FIRME (SECTOR EL 

PALMAR)

0045.- EJ. NUEVO 

CENTLA, CENTLA, 

TABASCO

25 VIVIENDAS 25.00 25.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0059/2018
 $            462,712.75  $               461,522.82  $          138,456.85  $          461,522.82 $0.00

DALINA ALMEIDA 

GONZALEZ

ARQ. LUIS 

FERNANDO 

MORENO 

PEREZ 2
5

/0
4

/2
0

1
8

1
9

/0
5

/2
0

1
8

2
5

/0
4

/2
0

1
8

1
9

/0
5

/2
0

1
8

100%

F
0

1
5

.-
 V

IV
IE

N
D

A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

6
0 REHABILITACION DE TECHO 

FIRME (SECTOR EL 

PALMAR)

0216.- EJ. 

TEMBLADERAS, 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-029-

OP0060/2018
 $            185,085.10  $               184,540.69  $            55,362.21  $          184,540.69 $0.00
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0092.- COL. NUEVA 

ESPERANZA DE 

QUINTIN ARAUZ, 

CENTLA, TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0061/2018
 $            370,170.20  $               369,055.16  $          110,716.55  $          369,055.16 $0.00

LUCIA GARCIA 

MARTINEZ

ING. 
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6
2

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0214.- EJ. EL 

PALMAR, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-038-

OP0062/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00
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ARIAS PEREZ
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0315.- EJ. HABLAN 

LOS HECHOS 

(SANTA ROSA), 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0063/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0236.- EJ. LAS 

TIJERAS, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0064/2018
 $            277,627.65  $               276,793.63  $            83,038.09  $          276,793.63 $0.00
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0059.- EJ. TRES 

BRAZOS, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0065/2018
 $            277,627.65  $               276,793.63  $            83,038.09  $          276,793.63 $0.00
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0048.- POB. 

QUINTIN ARAUZ, 

CENTLA, TABASCO

25 VIVIENDAS 25.00 25.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0066/2018
 $            462,712.75  $               461,321.56  $          138,396.47  $          461,321.56 $0.00
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0018.- RA. 

CHICHICASTLE 2DA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0067/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0323.- RA. LAS 

PALMAS, CENTLA, 

TABASCO

8 VIVIENDAS 8.00 8.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0068/2018
 $            148,068.08  $               147,614.18  $            44,284.25  $          147,614.18 $0.00
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JIMENEZ. 2
6

/0
4

/2
0

1
8

0
3

/0
5

/2
0

1
8

2
6

/0
4

/2
0

1
8

0
3

/0
5

/2
0

1
8

100%

F
0

1
5

.-
 V

IV
IE

N
D

A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS
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6
9

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0147.- RA. RIBERA 

ALTA 3RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-028-

OP0069/2018
 $            277,627.65  $               276,793.63  $            83,038.09  $          276,793.63 $0.00
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7
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0331.- COL. 

CAPARROSO, 

CENTLA, TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-047-

OP0070/2018
 $            370,170.20  $               368,939.16  $          110,681.75  $          368,939.16 $0.00

DANA 

CONSTRUCCIONES 

Y 

COMERCIALIZADOR

A S.A. DE C.V.
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0056.- POB. SIMON 

SARLAT, CENTLA, 

TABASCO

25 VIVIENDAS 25.00 25.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-047-

OP0071/2018
 $            462,712.75  $               461,178.30  $          138,353.49  $          461,178.30 $0.00

DANA 
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Y 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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7
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0052.- RA. SAN 

JOSE DE SIMON 

SARLAT, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-047-

OP0072/2018
 $            185,085.10  $               184,469.58  $            55,340.87  $          184,469.58 $0.00
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CONSTRUCCIONES 
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COMERCIALIZADOR
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0248.- RA. 

VEINTISIETE DE 

FEBRERO, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0073/2018
 $            277,627.65  $               276,793.63  $            83,038.09  $          276,793.63 $0.00

KMEX 

ESPECIALISTAS 

S.A. DE C.V.

ING. ADELA 

DEL ROSARIO 

HERNANDEZ 
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

35 VIVIENDAS 35.00 35.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0074/2018
 $            647,797.85  $               645,863.18  $          193,758.95  $          645,863.18 $0.00

KMEX 

ESPECIALISTAS 
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ING. ADELA 
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REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0082.- EJ. LA 

SABANA, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-030-

OP0075/2018
 $            185,085.10  $               184,524.91  $            55,357.47  $          184,524.91 $0.00
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ESPECIALISTAS 
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CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0021.- RA. CHILAPA 

1RA. SECCION 

(MARGEN 

IZQUIERDA), 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-032-

OP0076/2018
 $            159,199.50  $               158,917.68  $            47,675.30  $          158,917.68 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JAIME 

HERNANDEZ 

JIMENEZ
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CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0042.- RA. 

MIXTECA 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

8 VIVIENDAS 8.00 8.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-032-

OP0077/2018
 $              84,906.40  $                 84,756.10  $            25,426.83  $            84,756.10 $0.00
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HERNANDEZ
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JIMENEZ
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CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

70 VIVIENDAS 70.00 70.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0078/2018
 $            742,931.00  $               742,590.24  $          222,777.07  $          742,590.24 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 
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JIMENEZ. 0
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MUNICIPIOS

O
P

0
0

7
9

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0211.- COL. 

ARROYO POLO 

2DA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0079/2018
 $            106,133.00  $               105,892.92  $            31,767.88  $          105,892.92 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
0

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0212.- RA. ARROYO 

POLO 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0080/2018
 $            106,133.00  $               105,892.92  $            31,767.88 $105,892.92 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 
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MUNICIPIOS

O
P
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0

8
1

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0213.- EJ. LUIS 

ECHEVERRIA 

ALVAREZ, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0081/2018
 $            159,199.50  $               159,126.48  $            47,737.94 $159,126.48 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 
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MUNICIPIOS

O
P
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0

8
2

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0015.- VILLA 

CUAUHTEMOC, 

CENTLA, TABASCO

20 PISOS 20.00 20.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0082/2018
 $            212,266.00  $               211,166.40  $            63,349.92  $          211,166.40 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. CARLOS 

GERONIMO 

REYES
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FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
3

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0028.- RA. FELIPE 

CARRILLO PUERTO 

SUR (CARRILLON), 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0083/2018
 $            159,199.50  $               159,126.48  $            47,737.94  $          159,126.48 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 

DE LA CRUZ 
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FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
4

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0245.- RA. 

LIBERTAD DE 

ALLENDE, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0084/2018
 $            212,266.00  $               212,168.64  $            63,650.59  $          212,168.64 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 

DE LA CRUZ 

JIMENEZ. 0
4

/0
5

/2
0

1
8

2
3

/0
5

/2
0

1
8

0
4

/0
5

/2
0

1
8

2
3

/0
5

/2
0

1
8

100%

F
0

1
5

.-
 V

IV
IE

N
D

A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
5

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0043.- RA. JOSE 

MARIA MORELOS Y 

PAVON, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0085/2018
 $            159,199.50  $               158,374.80  $            47,512.44  $          158,374.80 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. CARLOS 

GERONIMO 

REYES
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MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
6

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0091.- RA. MIGUEL 

HIDALGO 2DA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0086/2018
 $            159,199.50  $               158,374.80  $            47,512.44  $          158,374.80 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. CARLOS 

GERONIMO 

REYES
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ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
7

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0279.- RA. SAN 

JOSE DEL CARMEN, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-033-

OP0087/2018
 $            159,199.50  $               158,792.40  $            47,637.72  $          158,792.40 $0.00

JUAN MANUEL 
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HERNANDEZ

ARQ. JOSE 

ALBERTO 

LOPEZ 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
8

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0333.- EL VERGEL 

DE ALLENDE, 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0088/2018
 $            106,133.00  $               105,583.20  $            31,674.96  $          105,583.20 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. CARLOS 

GERONIMO 

REYES
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ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

8
9

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0334.- LUIS 

DONALDO 

COLOSIO, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0089/2018
 $            106,133.00  $               105,583.20  $            31,674.96  $          105,583.20 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. CARLOS 

GERONIMO 

REYES
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

9
0

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0219.- PUNTA EL 

MANGLAR, 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-032-

OP0090/2018
 $            106,133.00  $               105,945.12  $            31,783.54  $          105,945.12 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JAIME 

HERNANDEZ 

JIMENEZ
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MUNICIPIOS

O
P

0
0

9
1

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0324.- RA. PASO DE 

TABASQUILLO, 

CENTLA, TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-032-

OP0091/2018
 $            212,266.00  $               211,890.24  $            63,567.07  $          211,890.24 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JAIME 

HERNANDEZ 

JIMENEZ
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MUNICIPIOS

O
P

0
0

9
2

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0058.- RA. 

TABASQU8ILLO 

2DA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-033-

OP0092/2018
 $            159,199.50  $               158,792.40  $            47,637.72  $          158,792.40 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JOSE 

ALBERTO 

LOPEZ 

GARCIA. 3
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ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

9
3

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0335.- RA. SAN 

JOSE DE SIMON 

SARLAT (EL COCO), 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-033-

OP0093/2018
 $            159,199.50  $               158,792.40  $            47,637.72  $          158,792.40 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JOSE 

ALBERTO 

LOPEZ 
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FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
0

9
4

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0057.- RA. 

TABASQUILLO 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-033-

OP0094/2018
 $            159,199.50  $               158,792.40  $            47,637.72  $          158,792.40 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JOSE 
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LOPEZ 
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O
P
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9
5

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0056.- POB. SIMON 

SARLAT, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-033-

OP0095/2018
 $            212,266.00  $               211,848.48  $            63,554.54  $          211,848.48 $0.00
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P
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0

9
6

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0052.- RA. SAN 

JOSE DE SIMON 

SARLAT, CENTLA, 

TABASCO

18 VIVIENDAS 18.00 18.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-033-

OP0096/2018
 $            191,039.40  $               190,638.58  $            57,191.57  $          190,638.58 $0.00
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9
7

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0031.- COL. 

GOBERNADOR 

CRUZ, CENTLA, 

TABASCO

30 VIVIENDAS 30.00 30.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-60-

OP0097/2018
 $            318,399.00  $               318,002.40  $            95,400.72  $          318,002.40 $0.00
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MORALES

ARQ. LUIS 
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9
8

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0072.- RA. EL 

GUAJUCO, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-060-

OP0098/2018
 $            159,199.50  $               159,001.20  $            47,700.36  $          159,001.20 $0.00
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MUNICIPIOS

O
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9
9

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0075.- RA. EL 

LIMON (DE 

VICENTE 

GUERRERO), 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-060-

OP0099/2018
 $            106,133.00  $               106,000.80  $            31,800.24  $          106,000.80 $0.00
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CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0079.- RA. EL 

TRIUNFO, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-060-

OP0100/2018
 $            106,133.00  $               106,000.80  $            31,800.24  $          106,000.80 $0.00
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CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0060.- RA. LA 

UNION, CENTLA, 

TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-060-

OP0101/2018
 $            212,266.00  $               212,001.60  $            63,600.48  $          212,001.60 $0.00
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MUNICIPIOS
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CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0298.- RA. 

LEANDRO 

ROVIROSA WADE 

1RA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0102/2018
 $            159,199.50  $               158,374.80  $            47,512.44  $          158,374.80 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. CARLOS 
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0
2

/0
5

/2
0

1
8

1
6

/0
5

/2
0

1
8

0
2

/0
5

/2
0

1
8

1
6

/0
7

/2
0

1
8

100%

F
0

1
5

.-
 V

IV
IE

N
D

A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

0
3

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME

0249.- RA. 

LEANDRO 

ROVIROSA WADE 

2DA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-034-

OP0103/2018
 $            159,199.50  $               158,374.80  $            47,512.44  $          158,374.80 $0.00
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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FIRME

0253.- RA. NIÑOS 

HEROES, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-060-

OP0104/2018
 $            159,199.50  $               159,001.20  $            47,700.36  $          159,001.20 $0.00
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FIRME

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

25 VIVIENDAS 25.00 25.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-060-

OP0105/2018
 $            265,332.50  $               265,002.00  $            79,500.60  $          265,002.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0211.- COL. 

ARROYO POLO 

2DA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

5 VIVIENDAS 5.00 5.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-041-

OP0107/2018
 $            321,995.30  $               321,481.98  $            96,444.59  $          321,481.98 $0.00
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0015.- VILLA 

CUAUHTEMOC, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-040-

OP0108/2018
 $            965,985.90  $               963,546.37  $          289,063.91  $          963,546.37 $0.00
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0030.- POB. 

FRANCISCO I. 

MADERO, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-042-

OP0109/2018
 $            643,990.60  $               642,886.01  $          192,865.80  $          642,886.01 $0.00
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ARQ. LUIS 
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0035.- VILLA 

IGNACIO ALLENDE, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-039-

OP0110/2018
 $            965,985.90  $               965,200.12  $          289,560.04  $          965,200.12 $0.00

VZN 

CONSTRUCCIONES 
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CUARTO ADICIONAL

0036.- POB. 

IGNACIO 

ZARAGOZA, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-039-

OP0111/2018
 $            965,985.90  $               965,200.12  $          289,560.04  $          965,200.12 $0.00
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CUARTO ADICIONAL

0037.- RA. 

JALAPITA, CENTLA, 

TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-039-

OP0112/2018
 $            965,985.90  $               965,200.12  $          289,560.04  $          965,200.12 $0.00
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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CUARTO ADICIONAL

0071.- RA. 

CAÑAVERAL, 

CENTLA, TABASCO

5 VIVIENDAS 5.00 5.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-040-

OP0113/2018
 $            321,995.30  $               320,405.77  $            96,121.73  $          320,405.77 $0.00
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CUARTO ADICIONAL

0024.- EJ. NUEVA 

ESPERANZA (SAN 

PEDRITO), CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-041-

OP0114/2018
 $            643,990.60  $               642,964.03  $          192,889.21  $          642,964.03 $0.00
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0048.- POB. 

QUINTIN ARAUZ, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-045-

OP0115/2018
 $            965,985.90  $               964,480.93  $          289,344.28  $          964,480.93 $0.00
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ING. 
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0092.- COL. NUEVA 

ESPERANZA DE 

QUINTIN ARAUZ, 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-045-

OP0116/2018
 $            643,990.60  $               642,987.25  $          192,896.18  $          642,987.25 $0.00
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CONSTRUCCION DE 

CUARTO ADICIONAL

0331.- COL. 

CAPARROSO, 

CENTLA, TABASCO

15 VIVIENDAS 15.00 15.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-042-

OP0117/2018
 $            965,985.90  $               964,329.02  $          289,298.71  $          964,329.02 $0.00
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CUARTO ADICIONAL

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

20 VIVIENDAS 20.00 20.00 CUARTOS
CO-DOOTSM-33-043-

OP0118/2018
 $         1,287,981.20  $           1,285,283.61  $          385,585.08  $       1,285,283.61 $0.00
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APORTACIONES 
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CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR Y 

OBRA COMPLEMENTARIA 

EN EL JARDIN DE NIÑOS 

JAIME TORRES BODET, 

CLAVE: 27DJN0668O

211.- COL. ARROYO 

POLO 2DA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

50 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-044-

OP0119/2018
 $            543,069.75  $               541,313.62  $          162,394.08  $          541,313.62 $0.00
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 
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No. OP.
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OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 
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TOTAL%
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FEDERALES PARA 
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0 REHABILITACION DE 

PUENTE TUBULAR 

PEATONAL

0128.- RA. 

MIXTECA 3RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

268 

HABITANTES
40.00 40.00 ML

CO-DOOTSM-33-046-

OP0120/2018
 $            883,289.91  $               881,735.58  $          264,520.67  $          881,735.58 $0.00
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PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 
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MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

MARITIMA) REMANENTE 

2017

O
P

0
1

2
1 CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CAMINO 

VECINAL

0082.- EJ. LA 

SABANA, CENTLA, 

TABASCO

1,193 

HABITANTES
470.00 470.00 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E1-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0121/2018

 $            880,059.89  $               875,418.08  $          262,625.43  $          875,380.94 $37.14
NOHELI RIVERA 

MURILLO

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

TERRESTRE) REMANENTE 

2017

O
P

0
1

2
2 CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CAMINO RURAL DE LA COL. 

EL BELLOTE

0070.- COL. EL 

BELLOTE, CENTLA, 

TABASCO

571 

HABITANTES
1.10 1.10 KM

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E2-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0122/2018

 $         2,095,842.28  $           2,091,963.99  $          627,589.20  $       2,091,963.99 $0.00
JEREMIAS DE DIOS 

BAUTISTA

ING. 

BERNARDINO 

DE LA CRUZ 

JIMENEZ. 0
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
3

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0020.- RA. CHILAPA 

2DA. SECCION, 

CENTLA, TABASCO

13 VIVIENDAS 13.00 13.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0123/2018
 $            240,610.63  $               239,430.44  $            71,829.14  $          239,430.44 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
4

REHABILITACION DE TECHO 

FIRME

0040.- RA. MIGUEL 

HIDALGO, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 TECHOS
CO-DOOTSM-33-027-

OP0124/2018
 $            185,085.10  $               184,098.38  $            55,229.51  $          184,098.38 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. BENIGNO 

LASTRA 

LEZAMA
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
5 CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME (SECTOR ROBERTO 

MADRAZO)

0021.- RA. CHILAPA 

1RA. SECCION 

(MARGEN 

IZQUIERDA), 

CENTLA, TABASCO

5 VIVIENDAS 5.00 5.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-032-

OP0125/2018
 $              53,066.50  $                 52,972.56  $            15,891.77  $            52,972.56 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 
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ARQ. JAIME 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

F
0

1
5
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N
D

A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
6

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME.

0026.- RA. FELIPE 

CARRILLO PUERTO 

NORTE 

(CARRILLITO), 

CENTLA, TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-035-

OP0126/2018
 $            106,133.00  $               105,892.92  $            31,767.88  $          105,892.92 $0.00

SOLEMPRE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

ING. 

BERNARDINO 

DE LA CRUZ 

JIMENEZ. 0
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
7

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME (SECTOR ENSENADA)

0049.- RA. RIBERA 

ALTA 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

10 VIVIENDAS 10.00 10.00 PISOS
CO-DOOTSM-33-032-

OP0127/2018
 $            106,133.00  $               105,945.12  $            31,783.54  $          105,945.12 $0.00

JUAN MANUEL 

RAMON 

HERNANDEZ

ARQ. JAIME 

HERNANDEZ 

JIMENEZ
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
8

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE LEONA VICARIO 

ENTRE CALLE FELIPE J. 

SERRA Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON DE LA 

CD. DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO.

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 553.50 117.32 ML
CO-DOOTSM-33-059-

OP0128/2018
 $         1,113,530.37  $           1,107,065.57  $          332,119.67  $       1,096,022.13 $11,043.44

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SAMARIA S.A. DE 

C.V.

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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B
L
E RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

2
9

REHABILITACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

CALLE LEONA VICARIO 

ENTRE CALLE FELIPE J. 

SERRA Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON DE LA 

CD. DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO.

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 553.50 381.86 ML
CO-DOOTSM-33-061-

OP0129/2018
 $            163,058.13  $               159,759.16  $            47,927.74  $          159,759.16 $0.00

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

SAMARIA S.A. DE 

C.V.

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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D
O

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

3
0

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA Y 

CALLE IGNACIO MEJIA DE 

LA CD. DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 971.60 971.60 ML
CO-DOOTSM-33-053-

OP0130/2018
 $         2,398,774.51  $           2,392,078.56  $          717,623.57  $       2,392,078.56 $0.00

SUSANA VINAGRE 

TORRES

ING. LUIS 
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MIRANDA 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

K
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P
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B
L
E RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

3
1

REHABILITACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA Y 

CALLE IGNACIO MEJIA DE 

LA CD. DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 971.60 971.60 ML
CO-DOOTSM-33-052-

OP0131/2018
 $            455,970.56  $               454,122.87  $          136,236.86  $          454,122.87 $0.00

SUSANA VINAGRE 

TORRES

ING. LUIS 

ANGEL 

MIRANDA 

PRIEGO 2
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

3
2

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE LEONA VICARIO 

ENTRE CALLE FELIPE J. 

SERRA Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON DE LA 

CD. DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO

0001.- CD. 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 5,313.60 M2
CO-DOOTSM-33-063-

OP0132/2018
 $         7,598,730.72  $           7,563,631.96  $       2,269,089.58 $7,563,631.96

JOSE DAVID VIDAL 

DE LOS SANTOS

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ

1
2

/0
7

/2
0

1
8

1
4

/0
9

/2
0

1
8

1
7

/0
8

/2
0

1
8

1
5

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

0
8

.-
 C

A
R

R
E

T
E

R
A

S

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P
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3

CONSTRUCCION DE 

CAMINO SACACOSECHAS 

EN LA RA. SAN JOSE DE 

SIMON SARLAT (SECTOR EL 

COCO), EN EL MUNICIPIO 

DE CENTLA, EN EL ESTADO 

DE TABASCO.

0335.- RA. SAN 

JOSE DE SIMON 

SARLAT (EL COCO), 

CENTLA, TABASCO

111 

HABITANTES
3,891.62 3,882.62 M2

CO-DOOTSM-33-048-

OP0133/2018
 $         1,925,722.19  $           1,919,727.98  $          575,918.39  $       1,919,727.98 $0.00

EMELDA DEL 

ROCIO VELAZQUEZ 

IZQUIERDO

ING. MIGUEL 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ
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A RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

3
4

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN ESC. 

PRIMARIA RURAL ESTATAL 

"PROFR. JESUS ORTEGA" EN 

EL EJ. NUEVO CENTLA, EN 

EL MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO

0045.- EJ. NUEVO 

CENTLA, CENTLA, 

TABASCO

120 

ALUMNOS
1.00 1.00 TECHADO

CO-DOOTSM-33-051-

OP0134/2018
 $         1,200,000.00  $           1,196,605.26  $          358,981.58  $       1,196,605.26 $0.00

ALFREDO LOPEZ 

LEON

ING. ABRIL 

JIMENEZ 

SASTRE
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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O

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
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3
8

REHABILITACION DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE ALDAMA, A UN 

COSTADO DEL MERCADO 

MORELOS, EN LA CIUDAD 

DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO

0001.- CD. 

FRONTERA, 

CENTLA. TABASCO

22,795 HAB. 47.00 58.00 ML
CO-DOOTSM-33-056-

OP0138/2018
 $            241,565.31  $               237,057.65  $            71,117.29  $          230,218.95 $6,838.70

JUAN GABRIEL 
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

3
9 AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

CALLES DE LA COLONIA 

FRANCISCO VILLA.

0001.- CD. 

FRONTERA, 

CENTLA. TABASCO

22,795 HAB. 256.00 232.45 ML
CO-DOOTSM-33-056-

OP0139/2018
 $            678,349.68  $               675,709.07  $          202,712.73  $          675,709.07 $0.00

JUAN GABRIEL 

MONTEJO 

MORALES

ING. MIGUEL 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

4
0 AMPLIACION DE LA RED DE 

AGUA POTABLE, EN CALLES 

DE LA COLONIA FRANCISCO 

VILLA

0001.- CD. 

FRONTERA, 

CENTLA. TABASCO

22,795 HAB. 256.00 233.00 ML
CO-DOOTSM-33-058-

OP0140/2018
 $            192,367.56  $               189,566.62  $            56,869.99  $          189,566.62 $0.00

JOSE DAVID VIDAL 

DE LOS SANTOS

ING. MIGUEL 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ
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PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

TERRESTRE)

O
P

0
1

4
1

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO ASFALTICO EN 

LA CALLE CIPRIANO 

CORNELIO (1RA. ETAPA), 

EN EL EJIDO CARLOS 

ROVIROSA 1RA. SECCION, 

EN EL MUNICIPIO DE 

CENTLA EN EL ESTADO DE 

TABASCO.

0008.- EJ. CARLOS 

ROVIROSA 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

672 HAB. 2,860.00 2,849.00 M2

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E13-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0141/2018

 $         1,301,000.00  $           1,297,120.85  $          389,136.26  $       1,297,120.85 $0.00

LUZ MIREYA 

TORRES 

ESCALANTE
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HERNANDEZ 
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N RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

MARITIMA)

O
P

0
1

4
2

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO, 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE 

ALDAMA A UN COSTADO 

DEL MERCADO MORELOS 

EN LA CIUDAD DE 

FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO.

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 286.72 288.20 M2

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E11-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0142/2018

 $            639,188.00  $               634,743.03  $          190,422.91  $          634,743.03 $0.00

ROQUE 
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RIQUELME 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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A RAMO GENERAL 23, 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- 

(FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO PARA 

INVERSION 1)

O
P

0
1

4
3

CONSTRUCCION DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA 1RA. 

ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA VICENTE 

GUERRERO, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO.

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

8,188 HAB. 1.00 1.00
UNIDAD 

DEPORTIVA

CO-DOOTSM-LO-

827003993-E4-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0143/2018

 $         9,975,987.35  $           9,935,553.68  $       2,980,666.10  $       9,935,553.68 $0.00

SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES 

JEMSA S.A. DE C.V.

ARQ. JAIME 
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JIMENEZ
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO)

O
P

0
1

4
4

CONSTRUCCION DEL 

PARQUE LINEAL "JOSE 

MARIA PINO SUAREZ" 1RA. 

ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 3,479.08 3,776.36 M2

CO-DOOTSM-LO-

827003993-E3-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0144/2018

 $         4,699,133.89  $           4,632,013.14  $       1,389,603.94  $       4,699,133.89 $0.00
REMEDIO LOPEZ 

CORONEL

ING. DENIS 

JESUS 

CARDENAS 

CRUZ 3
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO)

O
P

0
1

4
5

CONSTRUCCION DEL 

PARQUE LINEAL "JOSE 

MARIA PINO SUAREZ" 2DA. 

ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO

0001.- CD. 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 1.00 1.00 PARQUE

CO-DOOTSM-LO-

827003993-E7-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0145/2018

 $         3,543,018.00  $           3,534,577.27  $       1,060,373.18  $       3,534,577.27 $0.00
REMEDIO LOPEZ 

CORONEL

ING. DENIS 

JESUS 

CARDENAS 
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO PARA 

INVERSION 1)

O
P

0
1

4
6 TECHADO DE CANCHA 

COMUNIATRIA EN SIMON 

SARLAT, CENTLA, TABASCO

0056.- POB. SIMON 

SARLAT, CENTLA, 

TABASCO

3,044 HAB. 1.00 1.00 TECHADO

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E5-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0146/2018

 $         1,526,002.00  $           1,521,481.47  $          456,444.44  $       1,521,481.47 $0.00

SANPER 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

ARQ. JAIME 

HERNANDEZ 

JIMENEZ
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

4
7

REHABILITACION DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO, EN 

EL ANDADOR FRANCISCO 

MARQUEZ TRAMO CALLE 

CUAUHTEMOC - CALLE 

RIVA PALACIO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 117.00 130.00 ML
CO-DOOTSM-33-056--

OP0147/2018
 $            370,079.95  $               366,760.41  $          110,028.12  $          366,760.41 $0.00

JUAN GABRIEL 

MONTEJO 

MORALES
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

4
8

REHABILITACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE, EN EL 

ANDADOR FRANCISCO 

MARQUEZ TRAMO CALLE 

CUAUHTEMOC - CALLE 

RIVA PALACIO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 117.00 130.00 ML
CO-DOOTSM-33-058-

OP0148/2018
 $              89,502.56  $                 87,862.99  $            26,358.90  $            87,862.99 $0.00

JOSE DAVID VIDAL 

DE LOS SANTOS

ING. LUIS 

ANGEL 
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PRIEGO 2
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(PROGRAMA REGIONAL)

O
P

0
1

4
9

CONSTRUCCION DE 

TECHADO Y ANDADOR 

(1RA. ETAPA), EN EL 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIO DE CENTLA 

(ITSCE), EN LA CIUDAD DE 

FRONTERA EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

1,560 

ALUMNOS
1.00 1.00 OBRA

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E6-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0149/2018

 $         2,150,000.00  $           2,125,042.51  $          637,512.75  $       2,125,042.51 $0.00

EMELDA DEL 

ROCIO VELZQUEZ 

IZQUIERDO

ARQ. JOSE 

ALBERTO 

LOPEZ 

GARCIA 1
2

/0
6

/2
0

1
8

1
0

/0
8

/2
0

1
8

1
2

/0
6

/2
0

1
8

2
4

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

0
5

.-
 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IO
N

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(PROGRAMA REGIONAL)

O
P

0
1

5
0

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO ASFALTICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COL. LAZARO CARDENAS, 

CENTLA.

0242.- COL. 

LAZARO 

CARDENAS, 

CENTLA, TABASCO

905 HAB. 4,099.80 4,099.80 M2

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E9-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0150/2018

 $         2,001,090.00  $           1,975,783.54  $          592,735.06  $       1,975,783.54 $0.00

LUZ MIREYA 

TORRES 

ESCALANTE

ING. LUIS 

ANGEL 

MIRANDA 
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(PROGRAMA REGIONAL)

O
P

0
1

5
1

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

REFORMA, TRAMO: CALLE 

JOSE MARIA PINO SUAREZ - 

CALLE 5 DE MAYO EN LA 

VILLA VICENTE GUERRERO, 

EN EL MUNICIPIO DE 

CENTLA, EN EL ESTADO DE 

TABASCO.

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

8,188 HAB. 904.61 904.61 M2

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E10-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0151/2018

 $         1,199,108.83  $           1,181,234.97  $          354,370.49  $       1,181,234.97 $0.00
ROBERTO ELIAS 

LOPEZ BRITO

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO
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N

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS 

(PROGRAMA REGIONAL)

O
P

0
1

5
2

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO, 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO, RED DE AGUA 

POTABLE, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ TRAMO 

CUAUHTEMOC - CALLE 

RIVA PALACIO, CIUDAD DE 

FRONTERA.

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 1.00 1.00 OBRA

CO-DOOTSM-LO-

827003993-E8-2018-

RAMO GENERAL 23-

OP0152/2018

 $         3,542,953.00  $           3,499,981.56  $       1,049,994.46  $       3,357,131.77 $142,849.79

ROSARIO DEL 

CARMEN DIAZ 

VILLEGAS

ARQ. LUIS 

FERNANDO 

MORENO 

PEREZ 2
6

/0
6

/2
0

1
8

0
3

/0
9

/2
0

1
8

2
6

/0
6

/2
0

1
8

0
3

/0
9

/2
0

1
8

100%

K
0

0
8

.-
 C

A
R

R
E

T
E

R
A

S

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
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5
3 CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CAMINO RURAL (2DA. 

ETAPA)

0081.- EJ. LA 

PIMIENTA, CENTLA, 

TABASCO

659 HAB. 1.39 1.39 KM
CO-DOOTSM-33-057-

OP0153/2018
 $         4,173,877.61  $           4,168,184.20  $       1,250,455.26  $       4,168,184.20 $0.00

EMELDA DEL 

ROCIO VELAZQUEZ 

IZQUIERDO

ING. DENIS 
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CARDENAS 
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RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P
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5
4

AMPLIACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA CALLE 

REFORMA, TRAMO: CALLE 

JOSE MARIA PINO SUAREZ - 

CALLE 5 DE MAYO EN LA 

VILLA VICENTE GUERRERO, 

EN EL MUNICIPIO DE 

CENTLA, EN EL ESTADO DE 

TABASCO

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

8,188 HAB. 97.500 97.20 ML
CO-DOOTSM-33-062-

OP0154/2018
 $            393,182.50  $               390,777.77  $          117,233.34  $          390,777.77 $0.00

DIM LET 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

MARITIMA)

O
P

0
1

5
5

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA 

COL. REVOLUCION, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO.

0292.- COL. 

REVOLUCION, 

CENTLA, TABASCO

308 HAB. 24.00 24.00 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E14-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0155/2018

 $            582,745.15  $               579,126.93  $          173,738.08  $          579,126.93 $0.00

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A SAN PATRICIO 
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PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

K
0

0
5

.-
 U

R
B

A
N

IZ
A

C
IO

N RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS, FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

MARITIMA)

O
P

0
1

5
6

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN ANDADOR 

SIN NOMBRE, TRAMO: 

ANDADOR PEDRO DE LA 

CRUZ MORALES - CALLE 

FCO. JAVIER MINA, COL. 

CENTRO, DE LA CD. DE 

FRONTERA, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA, EN 

EL ESTADO DE TABASCO.

0001.- CIUDAD DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 449.90 429.12 M2

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E15-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0156/2018

 $            545,839.24  $               541,854.78  $          162,556.44  $          534,975.85 $6,878.93

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A SAN PATRICIO 

S.A. DE C.V.

ING. DENIS 

JESUS 

CARDENAS 

CRUZ 1
6

/0
7

/2
0

1
8

2
9

/0
8

/2
0

1
8

1
6

/0
7

/2
0

1
8

2
9

/0
8

/2
0

1
8

100%

K
0

0
3

.-
 D

R
E

N
A

JE
 Y

 A
L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

TERRESTRE)

O
P

0
1

5
7

REHABILITACION DE RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CALLE 

GRAL. NICOLAS BRAVO, 

TRAMO: CALLE HONORATO 

JIMENEZ-CALLE VICENTE 

GUERRERO EN LA VILLA 

CUAUHTEMOC, EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA EN 

EL ESTADO DE TABASCO.

0015.- VILLA 

CUAUHTEMOC, 

CENTLA, TABASCO

3,589 HAB. 74.00 74.00 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E17-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0157/2018

 $            874,685.08  $               871,398.02  $                           -    $          871,398.02 $0.00
CARLOS ENRIQUE 

LOPEZ TORRES

ARQ. LUIS 

FERNANDO 

MORENO 

PEREZ 2
7

/0
8

/2
0

1
8

1
0

/0
9

/2
0

1
8

2
7

/0
8

/2
0

1
8

1
0

/0
9

/2
0

1
8

100%

K
0

0
5

.-
 U

R
B

A
N

IZ
A

C
IO

N RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

MARITIMA)

O
P

0
1

5
8

AMPLIACION DE 

PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO, 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE 

REFORMA, TRAMO: CALLE 

JOSE MARIA PINO SUAREZ- 

CALLE 5 DE MAYO EN LA 

VILLA VICENTE GUERRERO, 

EN EL MUNICIPIO DE 

CENTLA, EN EL ESTADO DE 

TABASCO

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

8,188 HAB. 212.89 212.89 M2

CO-DOOTSM-AO-

827003993-E18-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0158/2018

 $            318,254.39  $               316,594.10  $                           -    $          316,594.10 $0.00
ROBERTO ELIAS 

LOPEZ BRITO

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ

2
7

/0
8

/2
0

1
8

1
0

/0
9

/2
0

1
8

2
7

/0
8

/2
0

1
8

1
0

/0
9

/2
0

1
8

100%

ELABORO REVISO

ING. ROBERTO GARCIA HERRERA C. JORGE ZURITA CORRIGEUX

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DIRECTOR



PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

K
0

0
4

.-
 E

L
E

C
T

R
IF

IC
A

C
IO

N

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS (REGION 

MARITIMA)

O
P

0
1

5
9

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE 

LEONA VICARIO DE LA 

CIUDAD DE FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

100 HAB. 7.00 7.00 POSTES

CO-DOOTSM-AO-

827003993-E22-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0159/2018

 $            442,228.29  $               435,081.40  $          130,524.42  $          435,081.40 $0.00

CORPORATIVO 

INTEGRAL OCEANO 

S.A. DE C.V.

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ

3
0

/1
1

/2
0

1
8

1
9

/1
2

/2
0

1
8

3
0

/1
1

/2
0

1
8

2
4

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

1
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E
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R
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M
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N
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T

E
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R
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L
 D

E
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A
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R
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E
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T
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U
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T
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A

 E
D

U
C

A
T
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A

, 

C
U

L
T

U
R

A
L
 Y

 D
E

P
O

R
T

IV
A

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

6
0 CONSTRUCCION DE 

COMEDOR ESCOLAR EN LA 

ESC. PRIM. CONAFE

0323.- RA. LAS 

PALMAS, CENTLA, 

TABASCO

19 ALUMNOS 1.00 1.00 COMEDOR
CO-DOOTSM-33-065-

OP0160/2018
 $            404,018.31  $               401,744.15  $          120,523.25  $          401,744.15 $0.00

CONSTRUCTORA 

MALUMA, S.A. DE 

C.V.

ING. HIGINIO 

CARDENAS 

SANCHEZ

2
0

/1
1

/2
0

1
8

2
9

/1
2

/2
0

1
8

2
0

/1
1

/2
0

1
8

2
9

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

0
4

.-
 

E
L
E

C
T

R
IF

IC
A

C
IO

N

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

6
1 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0252.- COL. 

GARCIA, CENTLA, 

TABASCO

300 HAB. 12.00 13.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-067-

OP0161/2018
 $            938,615.26  $               925,912.30  $          277,773.69  $          925,906.01 $6.29

CORPORATIVO 

INTEGRAL OCEANO 

S.A. DE C.V.

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ

2
0

/1
1

/2
0

1
8

1
9

/1
2

/2
0

1
8

0
1

/1
2

/2
0

1
8

1
9

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

0
4

.-
 

E
L
E

C
T

R
IF

IC
A

C
IO

N

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

6
2 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA (1RA. ETAPA)

0255.- RA. MIGUEL 

HIDALGO 1RA. 

SECCION, CENTLA, 

TABASCO

148 HAB. 30.00 36.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-068-

OP0162/2018
 $         2,694,077.46  $           2,658,469.25  $          797,540.77  $       2,658,469.25 $0.00

DAVID NORIERO 

ESCALANTE

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ

2
0

/1
1

/2
0

1
8

2
9

/1
2

/2
0

1
8

0
1

/1
2

/2
0

1
8

2
9

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

0
4

.-
 

E
L
E

C
T

R
IF

IC
A

C
IO

N

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

6
3 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0036.- POB. 

IGNACIO 

ZARAGOZA, 

CENTLA, TABASCO

100 HAB. 12.00 13.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-066-

OP0163/2018
 $            928,439.83  $               914,989.96  $          274,496.99  $          914,989.96 $0.00

GILBERTO LOPEZ 

GONZALEZ

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ

2
0

/1
1

/2
0

1
8

1
9

/1
2

/2
0

1
8

2
0

/1
1

/2
0

1
8

1
4

/1
2

/2
0

1
8

100%

K
0

0
4

.-
 

E
L
E

C
T

R
IF

IC
A

C
IO

N

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

6
4 AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA

0061.- VILLA 

VICENTE 

GUERRERO, 

CENTLA, TABASCO

150 HAB. 20.00 20.00 POSTES
CO-DOOTSM-33-069-

OP0164/2018
 $         1,301,417.90  $           1,283,637.34  $          385,091.20  $       1,283,637.34 $0.00

ELIZABETH RAMOS 

HERNANDEZ

ING. ROBERTO 

CRISOSTOMO 

GÓMEZ

2
0

/1
1

/2
0

1
8

2
5

/1
2

/2
0

1
8

2
0

/1
1

/2
0

1
8

2
5

/1
2

/2
0

1
8

100%



PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

K
0

0
5

.-
 U

R
B

A
N

IZ
A

C
IO

N

RAMO GENERAL 33.- 

APORTACIONES 

FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS

O
P

0
1

6
5

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO, 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO 

TRAMO: CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA - 

CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA.

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 4,254.94 4,254.94 M2
CO-DOOTSM-33-064-

OP0165/2018
 $         4,625,163.11  $           4,555,875.29  $       1,366,762.59  $       4,955,875.29 $0.00

RAUL GONZALEZ 

OLAN

ING. LUIS 

ANGEL 

MIRANDA 

PRIEGO 2
0

/1
1

/2
0

1
8

2
9

/1
2

/2
0

1
8

2
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/1
1

/2
0

1
8

2
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/1
2

/2
0

1
8

100%

K
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0
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 D

R
E

N
A

JE
 Y

 

A
L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION MARITIMA)

O
P

0
1

6
6

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO, 

ENTRE LAS CALLES JUAN DE 

GRIJALVA Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 82.55 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E25-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0166/2018

 $         1,280,249.87  $           1,260,993.83  $          378,298.16 

DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE 

C.V.

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ

2
8

/1
2

/2
0

1
8

1
0

/0
2

/2
0

1
8

2
8

/1
2

/2
0

1
8

2%

K
0

1
2

.-
 E

D
IF
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IO

S
 

P
U

B
L
IC

O
S

INGRESOS DE GESTION 

(2018)

O
P

0
1

6
7

IMPERMEABILIZACION EN 

LOSA DE AZOTEA DEL 

PALACIO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE 

CENTLA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 498.32 M2
CO-DOOTSM-IG-070-

OP0167/2018
 $            316,344.19  $               312,058.95  $            93,617.68 

DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE 

C.V.

ING. DENIS 

JESUS 

CARDENAS 

CRUZ 2
8

/1
2

/2
0

1
8

2
6

/0
1

/2
0

1
8

2
8

/1
2

/2
0

1
8

5%

K
0

0
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.-
 D

R
E

N
A

JE
 Y

 

A
L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION TERRESTRE)

O
P

0
1

6
8

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE IGNACIO LOPEZ 

RAYON TRAMO. CALLE 

ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES - CALLE 

FELIPE J. SERRA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 55.30 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E26-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0168/2018

 $            612,990.07  $               604,388.43  $          181,316.53 
GUSTAVO CORREA 

FUENTE

ARQ. JORGE 

LUIS OCHOA 

MONTERO

2
8
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2

/2
0

1
8

3
1

/0
1
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0

1
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2
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1.50%
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A
L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION TERRESTRE)

O
P

0
1

6
9

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ 

TRAMO: CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - CALLE 

REFORMA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 31.00 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E26-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0169/2018

 $            397,926.63  $               393,189.33  $          117,956.80 
GUSTAVO CORREA 

FUENTE

ARQ. JORGE 

LUIS OCHOA 

MONTERO

2
8

/1
2

/2
0

1
8

2
6

/0
1

/2
0

1
8

2
8

/1
2

/2
0

1
8

1.91%



PROGRAM. EJERCIDA INICIO TERMINO INICIO TERMINO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRA DEL 1/12/18 AL 31/12/18

RUBRO
ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
No. OP.

NOMBRE DE LA 

OBRA
LOCALIDAD BENEFIC.

META AVANCE 

FISICO 

TOTAL%

UNIDAD No. DE CONTRATO
MONTO 

AUTORIZADO

MONTO 

CONTRATADO

IMPORTE 

ANTICIPO

PLAZO DE 

EJECUCION REALMONTO 

EJERCIDO
SALDO

EMPRESA 

CONTRATISTA
RESIDENTE

PLAZO DE 

EJECUCION SEGÚN 

CONTRATO

K
0

0
3

.-
 D

R
E

N
A

JE
 Y

 

A
L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION TERRESTRE)

O
P

0
1

7
0

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE REFORMA TRAMO. 

CALLE 5 DE MAYO - CALLE 

BENITO JUAREZ GARCIA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 37.70 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E26-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0170/2018

 $            519,789.89  $               512,060.34  $          153,618.10 
GUSTAVO CORREA 

FUENTE

ARQ. JORGE 

LUIS OCHOA 

MONTERO

2
8

/1
2

/2
0

1
8

3
1

/0
1

/2
0

1
8

2
8

/1
2

/2
0

1
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1.71%
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A
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C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION TERRESTRE)

O
P

0
1

7
1

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 18.00 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E26-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0171/2018

 $            196,678.93  $               193,832.10  $            58,149.63 
GUSTAVO CORREA 

FUENTE

ARQ. JORGE 

LUIS OCHOA 

MONTERO

2
8
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/2
0

1
8

2
1

/0
1

/2
0

1
8

2
8

/1
2
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0
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8

2%

K
0
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3
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R
E

N
A

JE
 Y

 

A
L
C

A
N

T
A

R
IL

L
A

D
O

RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION MARITIMA)

O
P

0
1

7
2

REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE: RIVA PALACIO Y LA 

CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 10.00 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E25-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0172/2018

 $            322,960.19  $               317,389.91  $            95,216.98 

DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE 

C.V.

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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RAMO GENERAL 23.- 

PROVISIONES SALARIALES 

Y ECONOMICAS.- FONDO 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS 2018 

(REGION MARITIMA)

O
P

0
1

7
3 REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

VICENTE GUERRERO

0001.- CD. DE 

FRONTERA, 

CENTLA, TABASCO

22,795 HAB. 41.25 ML

CO-DOOTSM-IO-

827003993-E25-2018-

HIDROCARBUROS-

OP0173/2018

 $            583,987.11  $               575,204.55  $          172,561.37 

DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE 

C.V.

ING. JOSE 

GUADALUPE 

SOLIS GOMEZ
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